

Lampiran  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum  
Nomor 4 Tahun 2014  
Tentang  
Tahapan, Program, dan Jadwal  
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden  
dan Wakil Presiden Tahun 2014

PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	KETERANGAN
<b>PERSIAPAN</b>		
1. Penyusunan, penetapan, dan pengundangan peraturan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	Des 2013 s/d 31 Mei 2014	Dilaksanakan oleh KPU
2. Sosialisasi, publikasi, dan pendidikan Pemilih	3 Mar s/d 20 Okt 2014	Dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan instansi terkait
3. Simulasi Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS	1 Mei s/d 30 Jun 2014	Dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
4. Rapat kerja, rapat koordinasi, dan bimbingan teknis bagi KPU pada setiap tingkatan dan PPLN	3 Mar s/d 30 Sept 2014	Dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
5. Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu <i>Adhoc</i> : a. PPK, PPS dan PPSLN b. KPPS dan KPPSLN c. Pantarlih dan Pantarlih LN	10 Apr s/d 30 Agust 2014	
6. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden: a. Putaran I  b. Putaran II	3 Mar s/d 8 Juli 2014  22 Juli s/d 8 Sept 2014	Paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara telah sampai di KPPS
<b>PELAKSANAAN</b>		
<b>PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH</b>		
1. Permintaan data WNI yang berumur 17 tahun pada tanggal 10 April s/d 9 Juli 2014 kepada Kemendagri	3 s/d 23 Mar 2014	Dilaksanakan oleh KPU
2. Penetapan DPT Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD menjadi DPS Pemilu Presiden dan	24 s/d 30 Mar 2014	Dilaksanakan oleh KPU

PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	KETERANGAN
Wakil Presiden		
3. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih		
a. Sinkronisasi DPT Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD (DPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden) dengan DPTb, DPK, DPKTb dan Pemilih baru pasca Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD	11 s/d 20 Apr 2014	Dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
b. Pemutakhiran terhadap Pemilih yang berumur 17 tahun pada tanggal 10 April s/d 9 Juli 2014 dan DPTb	21 Apr s/d 10 Mei 2014	Dilaksanakan oleh PPS
4. Penetapan DPS hasil pemutakhiran	11 s/d 12 Mei 2014	Dilaksanakan oleh PPS
5. Pengumuman DPS hasil pemutakhiran	13 s/d 19 Mei 2014	Dilaksanakan oleh PPS
6. Masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DPS hasil pemutakhiran	20 s/d 26 Mei 2014	Dilaksanakan oleh PPS
7. Perbaikan terhadap DPS hasil pemutakhiran	27 Mei s/d 2 Juni 2014	Dilaksanakan oleh PPS
8. Penetapan dan rekapitulasi DPT		
a. Penyusunan DPT di PPS	3 s/d 4 Juni 2014	Dilaksanakan oleh PPS
b. Penyusunan dan rekapitulasi di PPK	5 s/d 6 Juni 2014	Dilaksanakan oleh PPK
c. Rekapitulasi dan penetapan di KPU Kabupaten/Kota	7 s/d 9 Juni 2014	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota
d. Rekapitulasi di KPU Provinsi	10 s/d 11 Juni 2014	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
e. Rekapitulasi di KPU	12 s/d 13 Juni 2014	Dilaksanakan oleh KPU
9. Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK)	5 Juni s/d 1 Juli 2014	Dilaksanakan oleh PPS
10. Penetapan DPK	1 s/d 2 Juli 2014	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
PENCALONAN		
1. Penetapan jumlah dukungan perolehan suara dan kursi untuk pencalonan Presiden dan Wakil Presiden	17 Mei 2014	Dilaksanakan oleh KPU
2. Pengumuman masa pendaftaran	11 s/d 17 Mei 2014	Dilaksanakan melalui laman KPU dan/atau sarana yang lain

PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	KETERANGAN
3. Pendaftaran pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden	18 s/d 20 Mei 2014	Dilaksanakan oleh partai politik atau gabungan partai politik
4. Pemeriksaan kesehatan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden	19 s/d 23 Mei 2014	Bakal pasangan calon diberi surat pengantar pemeriksaan kesehatan setelah menyampaikan surat pencalonan
5. Verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden	18 s/d 23 Mei 2014	Dilaksanakan oleh KPU untuk setiap pasangan calon paling lama 4 (empat) hari sejak diterimanya surat pencalonan
6. Pemberitahuan secara tertulis hasil verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden kepada partai politik atau gabungan partai politik	22 s/d 24 Mei 2014	Dilaksanakan oleh KPU kepada partai politik atau gabungan partai politik pada hari ke (5) lima sejak diterimanya surat pencalonan
7. Perbaikan kelengkapan persyaratan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden	24 s/d 26 Mei 2014	Dilaksanakan oleh partai politik atau gabungan partai politik, paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil verifikasi
8. Penyerahan perbaikan kelengkapan persyaratan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik kepada KPU.	25 s/d 27 Mei 2014	Dilaksanakan oleh partai politik atau gabungan partai politik pada hari ke 4 (empat) sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil verifikasi
9. Verifikasi hasil perbaikan kelengkapan persyaratan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden	26 s/d 29 Mei 2014	Dilaksanakan oleh KPU paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat perbaikan
10. Pemberitahuan tertulis hasil verifikasi perbaikan kelengkapan persyaratan administrasi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;	28 s/d 30 Mei 2014	Dilaksanakan oleh KPU
11. Pengusulan bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pengganti	29 Mei s/d 5 Juni 2014	Pengusulan bakal pasangan calon dilaksanakan paling

PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
			lama 7 (tujuh) hari sejak surat permintaan dari KPU diterima
12. Pemeriksaan kesehatan pasangan calon pengganti		30 Mei s/d 8 Juni 2014	
13. Verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal pasangan Presiden dan/atau Wakil Presiden pengganti		29 Mei s/d 8 Juni 2014	Dilaksanakan oleh KPU paling lama 4 (empat) hari sejak diterimanya surat pengusulan
14. Pemberitahuan tertulis hasil verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pengganti		2 s/d 9 Juni 2014	Dilaksanakan oleh KPU paling lama pada hari ke 5 (lima) sejak diterimanya surat pengusulan
15. Penetapan nama-nama pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden	31 Mei 2014	10 Juni 2014	Dilaksanakan oleh KPU
16. Pengambilan nomor urut serta penetapan nomor urut dan pengumuman pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden	1 Juni 2014	11 Juni 2014	Dilaksanakan oleh KPU dan dihadiri oleh pasangan calon
<b>KAMPANYE</b>			
1. Pertemuan antar peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden/tim kampanye tentang pelaksanaan kampanye	2 Juni 2014	12 Juni 2014	Dikoordinasikan oleh KPU
2. Deklarasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Berintegritas	3 Juni 2014	13 Juni 2014	Dilaksanakan oleh KPU, pasangan calon, dan tim kampanye
3. Kampanye	4 Juni s/d 5 Juli 2014	14 Juni s/d 5 Juli 2014	Dilaksanakan oleh pasangan calon dan tim kampanye
4. Masa tenang	6 s/d 8 Juli 2014	6 s/d 8 Juli 2014	Dilaksanakan oleh pasangan calon dan tim kampanye
5. Laporan dana kampanye			
a. Laporan rekening khusus	7 Juni 2014	17 Juni 2014	Dilaksanakan oleh pasangan calon dan tim kampanye
b. Laporan penerimaan dana kampanye periode I	3 Juni 2014	13 Juni 2014	Dilaksanakan oleh pasangan calon dan tim kampanye
c. Pengumuman penerimaan dana kampanye periode I	4 Juni 2014	14 Juni 2014	Dilaksanakan oleh KPU
d. Laporan penerimaan dana kampanye	6 Juli 2014	6 Juli 2014	Dilaksanakan oleh

PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
periode II			pasangan calon dan tim kampanye
e. Pengumuman penerimaan dana kampanye periode II	7 Juli 2014	7 Juli 2014	Dilaksanakan oleh KPU
f. Laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye	18 Juli 2014	18 Juli 2014	Dilaksanakan oleh Pasangan Calon kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
g. Penyampaian laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye ke Kantor Akuntan Publik (KAP)	24 Juli 2014	24 Juli 2014	Dilaksanakan oleh Pasangan Calon kepada KAP melalui KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
h. Audit Dana Kampanye	24 Juli s/d 6 Sept 2014	24 Juli s/d 6 Sept 2014	Dilaksanakan oleh KAP
i. Penyampaian hasil audit kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota	6 Sept 2014	6 Sept 2014	Dilaksanakan oleh KAP
j. Pemberitahuan hasil audit dana kampanye kepada pasangan calon dan tim kampanye	13 Sept 2014	13 Sept 2014	Dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
k. Pengumuman hasil audit dana kampanye	16 Sept 2014	16 Sept 2014	Dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
<b>PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA</b>			
1. Persiapan			
a. Monitoring persiapan pemungutan suara	2 Juni s/d 8 Juli 2014		Dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS/PPLN
b. Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara	sebelum 6 Juli 2014		Dilaksanakan oleh PPS dan PPLN
c. Penyiapan TPS/TPSLN	7 s/d 8 Juli 2014		Dilaksanakan oleh KPPS/KPPSLN
d. Pidato Ketua KPU menjelang pemungutan suara	8 Juli 2014		
2. Pelaksanaan			
a. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	9 Juli 2014		Dilaksanakan oleh KPPS
b. Pemungutan suara di TPSLN	4 s/d 6 Juli 2014		Dilaksanakan oleh KPPSLN
c. Penghitungan suara di TPSLN	9 Juli 2014		Dilaksanakan oleh

PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	KETERANGAN
		KPPSLN
d. Penyusunan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS/TPSLN	9 Juli 2014	Dilaksanakan oleh KPPS/KPPSLN
e. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS/TPSLN	9 Juli 2014	Dilaksanakan oleh KPPS/KPPSLN
f. Penyampaian hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan di TPS/TPSLN kepada PPS/PPLN di setiap TPS/TPSLN	9 Juli 2014	Dilaksanakan oleh KPPS/KPPSLN
<b>REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA</b>		
1. PPS a. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penyusunan berita acara b. Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat desa/kelurahan c. Penyampaian berita acara, rekapitulasi hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan suara	10 s/d 12 Juli 2014	Dilaksanakan oleh PPS
2. PPK a. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penyusunan berita acara b. Pengumuman salinan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan c. Penyampaian berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan kepada KPU Kabupaten/Kota	13 s/d 15 Juli 2014	Dilaksanakan oleh PPK
3. PPLN a. Penghitungan suara melalui pos dan <i>drop box</i> b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penyusunan berita acara c. Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPLN d. Penyampaian berita acara, rekapitulasi hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan suara	10 s/d 14 Juli 2014	Dilaksanakan oleh PPSLN
4. KPU Kabupaten/Kota a. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penyusunan berita acara b. Pengumuman salinan sertifikat	16 s/d 17 Juli 2014	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota

PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	KETERANGAN	
rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota c. Penyampaian berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota kepada KPU Provinsi			
5. KPU Provinsi a. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penyusunan berita acara b. Pengumuman salinan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi c. Penyampaian berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi kepada KPU	18 s/d 19 Juli 2014		Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
6. KPU a. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi dan PPLN b. Penyusunan berita acara	20 s/d 22 Juli 2014		Dilaksanakan oleh KPU
<b>PENETAPAN HASIL PEMILU</b>			
Penetapan dan pengumuman hasil Pemilu secara nasional	21 s/d 22 Juli 2014		Dilaksanakan pemungutan suara putaran II jika tidak memenuhi ketentuan undang-undang
<b>PERSELISIHAN HASIL PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN</b>			
1. Pengajuan perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ke Mahkamah Konstitusi	23 s/d 25 Juli 2014		
2. Penyelesaian perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Mahkamah Konstitusi	4 s/d 21 Agust 2014		
PENETAPAN HASIL PEMILU Penetapan hasil Pemilu pasca putusan Mahkamah Konstitusi	22 s/d 24 Agust 2014		
<b>PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI</b>			
Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden terpilih dan pemberitahuan kepada para pihak	20 Okt 2014		MPR

PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
<b>PUTARAN KEDUA</b>			
<b>KAMPANYE</b>			
1. Kampanye putaran II (penajaman visi, misi, dan program)	26 Agust s/d 5 Sept 2014		Dilaksanakan oleh pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan tim kampanye
2. Masa tenang	6 s/d 8 Sept 2014		Dilaksanakan oleh pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan tim kampanye
<b>PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA</b>			
1. Persiapan			
a. Monitoring persiapan pemungutan suara	25 Agust s/d 8 Sept 2014		Dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS/PPLN
b. Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara	sebelum 6 Sept 2014		Dilaksanakan oleh PPS dan PPLN
c. Penyiapan TPS/TPSLN	7 s/d 8 Sept 2014		Dilaksanakan oleh KPPS/KPPSLN
d. Pidato Ketua KPU menjelang pemungutan suara	8 Sept 2014		
2. Pelaksanaan			
a. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	9 Sept 2014		Dilaksanakan oleh KPPS
b. Pemungutan suara di TPSLN	5 s/d 7 Sept 2014		Dilaksanakan oleh KPPSLN
c. Penghitungan suara di TPSLN	9 Sept 2014		Dilaksanakan oleh KPPSLN
d. Penyusunan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS/TPSLN	9 Sept 2014		Dilaksanakan oleh KPPS/KPPSLN
e. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS/TPSLN	9 Sept 2014		Dilaksanakan oleh KPPS/KPPSLN
f. Penyampaian hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan di TPS/TPSLN kepada PPS/PPLN di setiap TPS/TPSLN	9 Sept 2014		Dilaksanakan oleh KPPS/KPPSLN

PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	KETERANGAN	
<b>REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA</b>			
1. PPS a. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penyusunan berita acara b. Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat desa/kelurahan c. Penyampaian berita acara, rekapitulasi hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan suara	10 s/d 12 Sept 2014		Dilaksanakan oleh PPS
2. PPK a. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penyusunan berita acara b. Pengumuman salinan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan c. Penyampaian berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan kepada KPU Kabupaten/Kota	13 s/d 14 Sept 2014		Dilaksanakan oleh PPK
3. PPLN a. Penghitungan suara melalui pos dan <i>drop box</i> b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penyusunan berita acara c. Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPLN d. Penyampaian berita acara, rekapitulasi hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan suara	10 s/d 13 Sept 2014		Dilaksanakan oleh PPSLN
4. KPU Kabupaten/Kota a. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penyusunan berita acara b. Pengumuman salinan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota c. Penyampaian berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota kepada KPU Provinsi	15 s/d 16 Sept 2014		Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota
5. KPU Provinsi a. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penyusunan berita acara	17 s/d 18 Sept 2014		Dilaksanakan oleh KPU Provinsi

PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	KETERANGAN	
b. Pengumuman salinan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi c. Penyampaian berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi kepada KPU			
6. KPU a. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi dan PPLN b. Penyusunan berita acara	19 s/d 21 Sept 2014		Dilaksanakan oleh KPU
<b>PENETAPAN HASIL PEMILU</b>			
Penetapan dan pengumuman hasil Pemilu secara nasional	19 s/d 21 Sept 2014		
<b>PERSELISIHAN HASIL PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN</b>			
1. Pengajuan perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ke Mahkamah Konstitusi	22 s/d 24 Sept 2014		
2. Penyelesaian perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Mahkamah Konstitusi	25 Sept s/d 14 Okt 2014		
<b>PENETAPAN HASIL PEMILU</b>			
Penetapan hasil Pemilu pasca putusan Mahkamah Konstitusi	14 s/d 15 Okt 2014		
<b>PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI</b>			
Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden terpilih dan pemberitahuan kepada para pihak	20 Okt 2014		MPR
<b>PENYELESAIAN</b>			
1. Pembubaran Badan Penyelenggara Pemilu <i>Adhoc</i>	Juli atau Sept 2014		Dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota: 1. Dalam hal putaran I Dilaksanakan pada bulan Juli 2014; 2. Dalam hal putaran II Dilaksanakan pada bulan September 2014.
2. Evaluasi pelaksanaan, penyusunan dan penyampaian laporan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden:			

PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	KETERANGAN
a. KPL Kabupaten/Kota dan KPL Provinsi	paling lambat 3 Nov 2014	Dilaksanakan oleh KPL Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi, disampaikan kepada KPU
b. KPU	paling lambat 19 Nov 2014	Dilaksanakan oleh KPU, disampaikan kepada Presiden dan DPR
3. Penyusunan Dokumentasi	21 Okt s/d 31 Des 2014	
4. Pengelolaan arsip	1 Jan 2015 s/d 20 Okt 2019	

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Maret 2014  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

HUSNI KAMIL MANIK